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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyötä ajatellessa yhdeksi kiinnostavista aiheista valikoitui jo aikaisessa vaiheessa 
kustannuslaskenta. Molemmat työn tekijät ovat hyvin kiinnostuneita oppimaan lisää 
kustannuslaskennan mielenkiintoisesta ja monimutkaisestakin maailmasta. Lisäksi opintomenestys 
kyseisissä aineissa on ollut kiitettävää. Kun opinnäytetyön aiheeksi tarjoutui tehdä 
korjaussuunnitelma ja kustannuslaskenta Deltari Oy:lle yrityksen omistamaan rivitaloon, oli helppo 
tarttua tähän tarjoukseen.  
 
Opinnäytetyössä keskitytään tarjoamaan tilaajaa palveleva tiivis kokonaisuus, josta selviää 
yksinkertaisuudessaan se, kannattaako tilaajan panostaa enää lisää aikaa ja rahaa kyseiseen 
kiinteistöön. Tavoitteena on myös kartoittaa rakenteelliset korjaustarpeet, mikäli korjaus tultaisiin 
suorittamaan. Tilaajan toiveena on pitää asiat mahdollisimman yksinkertaisina ja simppeleinä. 
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2 KIINTEISTÖN YLEISTILANNE 
 
Kiinteistö sijaitsee omalla tontillaan Mäntyharjulla osoitteessa Hakatie 8. Rakennus on rakennettu 
vuonna 1968. Kiinteistön lämmitysjärjestelmänä toimii suora sähkölämmitys. Huoneistoissa on 
huoneistokohtaiset lämminvesivaraajat. Kiinteistö on 280 neliön kokoinen konesaumapeltinen 
harjakattoinen rivitalo. Julkisivuna toimii päädyissä tiilimuuraus ja sivuilla puuverhous. Sijainti on 
Mäntyharjun keskustasta noin kilometrin päässä. Kiinteistössä on kuusi samankaltaista ja kokoista 
asuntoa. Asuntojen keskimääräinen koko on 43 m2. Kiinteistössä on myös sähköpääkeskus, 
varastotila ja tekninen tila.   
 
Kiinteistön omistajana toimii Deltari Oy, joka on ollut kiinteistön ainoa omistaja usean 
vuosikymmenen ajan. Kiinteistö on toiminut vuokrauskäytössä koko elinkaarensa ajan. Mäntyharjun 
seudun huonon elinvoimaisuuden vuoksi asunto on päässyt rapistumaan, koska remontteja on viime 
vuosiin asti lykätty ja vuokralaisten henkilökohtaisten ongelmien vuoksi huoneistojen käyttö on ollut 
tavallista kuluttavampaa. Viime vuosien aikana kiinteistöön on kuitenkin toiselle puolelle tehty 3 
asuinkäyttöön sopivaa huoneistoa, jotka ovat tällä hetkellä vuokrattuina.  
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3 KUNTOARVIO YLEISESTI 
 
Kuntoarvio suoritetaan, jotta saadaan tietoon kiinteistön rakenteellinen nykytila ja voidaan arvioida 
korjaustarpeita. Kuntoarvio on tärkeä työkalu kiinteistön ylläpidon kannalta, koska siitä saadaan 
kokonaiskuva teknisestä kunnosta ja kiinteistön energiataloudesta. Kuntoarvion pohjalta voidaan 
valita sopivat ja tarpeelliset remontit, sekä jaksottaa ne taloudellisesti järkeväksi. Kuntoarvio tulisi 
tehdä ensimmäisen kerran 10-vuotta vanhalle rakennukselle, minkä jälkeen päivittää sitä viiden 
vuoden välein. Kuntoarvio on pääosin aistinvaraisiin asiantuntija havaintoihin perustuva, lisäksi 
kuntoarviossa voidaan käyttää saatavilla olevia asiakirjoja ja muita lähteitä. Tarvittaessa voidaan 
tehdä mittauksia rikkomatta rakenteita. Alla olevassa kuvassa esitetään kuntoarvion vaiheet, sekä 
tilaajan ja kuntoarvion tekijän roolit. (Asuinkiinteistön kuntoarvio. RT-103003, 1.) 
 
 
Kuva 1. Kuntoarvion vaiheet (Kiinteistölehti.fi, 2019)  
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3.1 Kuntoarvion käsitteitä 
 
Asuinrakennus on asumiseen käytettävä rakennus, jossa asuinalaa on vähintään puolet 
kerrosalasta. 
 
Energiatodistus on asiakirja, jota käytetään rakennusten energiatehokkuuden vertailuun. Se 
perustuu rakennuksen ominaisuuksien selvittämiseen ja sen osana laaditaan energiansäästö-
suositukset rakennukselle. 
 
Kuntotutkimus on selvitys, jonka tarkoituksena on rakennuksen, rakennuksen olosuhteiden, 
rakennelman tai kiinteistöön kuuluvien taloteknisten järjestelmien yksityiskohtainen tutkiminen 
elinkaarenvaiheen, suunnittelun tai korjaustarpeiden täsmentämiseksi ja havaittujen vikojen syiden 
selvittämiseksi. 
 
Kuntoarvio on selvitys, jossa pääasiassa aistinvaraisesti, kokemusperäisesti ja ainetta rikkomatta 
selvitetään rakennuksen tai laitteen kunto ja korjaustarpeet. 
 
Kuntoluokka on kuntoarvion tai kuntotutkimuksen perusteella määräytyvä luokka, johon 
tarkastettavan kohteen arvioidaan kuuluvan kuntonsa ja korjaustarpeensa kiireellisyyden puolesta. 
Luokituksen avulla rakennusosia ja rakennuksia voidaan verrata toisiinsa. Luokkia on viisi. Jos 
tarkastettavan kohteen kuntoa ei voida määritellä luokituksen mukaisesti (esimerkiksi 
purkukuntoinen rakenne tai järjestelmä), ilmoitetaan siitä tilaajalle erikseen sekä selvitetään asia 
kuntoarvioraportissa. 
 
LVI on lyhenne termeistä lämpö, vesi ja ilmanvaihto. 
(Asuinkiinteistön kuntoarvio. RT-103003, 2.) 
 
3.2 Kuntoarvion sisältö 
 
Kuntoarviossa käydään läpi kiinteistön kunnon ja korjaustarpeiden kannalta kaikki keskeiset osa-
alueet sekä arvioidaan eri rakennusosissa tapahtuvien vaurioiden etenemistä. Arvio tehdään yleensä 
rakenteille, rakennusosille, järjestelmille ja laitteille, joiden kunnossapidosta yhtiö vastaa. Lisäksi 
tarkastetaan sovittu määrä huoneistoja. 
 
Kuntoarviossa tarkastetaan: 
• Rakennustekniikka 
• LVI-järjestelmät 
• Sähköjärjestelmät 
• Yhteistilat, tekniset tilat, huoneistot 
• Ulkoalueet 
• Energiatalous 
• Terveys- ja turvallisuusriskit 
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Lisäksi arvioidaan kiinteistön ylläpidon kehitystarpeet.  (Asuinkiinteistön kuntoarvio. RT-103003, 5.) 
 
3.3 Kiinteistötarkastus 
 
Kiinteistötarkastuksessa tarkastetaan etukäteen laaditun tarkastussuunnitelman mukaisesti kaikki 
kuntoarvioon sisältyvät osakokonaisuudet. 
 
Kiinteistötarkastus painottuu: 
• rakenteiden, rakennusosien, järjestelmien ja laitteistojen kuntoon ja korjaustarpeen määrittelyyn 
• terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin 
• korjausten kiireellisyyteen 
• korjausmenetelmiin 
• riskivaikutuksiltaan merkittäviin asioihin 
• tarkastettavien kohteiden energiataloudelliseen kuntoon ja toimivuuteen 
• sisäilmaolosuhteisiin 
• rakenteiden toimivuuden arviointiin 
• ympäristön vaikutuksiin 
• lisätutkimus- ja muiden selvitysten tarpeen toteamiseen. 
 
Tarkastuksessa etsitään systemaattisesti tarkasteltavista rakenteista, rakennusosista ja järjestelmistä 
merkkejä vaurioista, toimintahäiriöistä ja niiden etenemisestä. Pelkkä passiivinen selvästi näkyvien 
vaurioiden kirjaaminen ei riitä. Riskivaikutuksiltaan merkittävät vauriot voivat olla alkuvaiheessa 
vähäisiä, mutta pienen korjauksen laiminlyöminen voi johtaa myöhemmin suuriin korjaustöihin ja 
kustannuksiin. Kiinteistötarkastuksessa otetaan valokuvia tarkastuskohteista ja erityisesti kohteista, 
joihin on hankala päästä (esimerkiksi vesikatto, ahdas ullakko, putkikanaali, työkaluilla avattavan 
rakenteen takana olevat asennukset). Valokuvat täydentävät muistiinpanoja. (Asuinkiinteistön 
kuntoarvio. RT-103003, 6.) 
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4 NYKYKUNNON TARKASTELU 
 
Nykykunnon tarkastelulla tarkoitetaan kiinteistön sen hetkisen rakenteiden ja muiden rakennusosien 
kunnon tarkastelua. Nykykunnon selvittämisessä otetaan huomioon rakennuksen ikä, ja sille 
mahdollisesti tehdyt korjaus- tai muutostyöt. Nykykuntoa ilmentäessä käytetään tässä 
opinnäytetyössä kuvia, sekä niihin viittaavaa sanallista selittämistä kuntoarvion muodossa. 
Kiinteistön kuntoon tutustuttiin paikan päällä Mäntyharjussa. Kiteytettynä nykykunnon tarkastelun 
on tarkoitus esittää kiinteistön kunto juuri sellaisena, kun se nykyhetkellä on. 
 
4.1 Korjaushistoria  
 
Korjaushistoriasta ei ole olemassa mitään dokumentteja, joten tässä työssä tullaan esittämään 
korjaushistoria taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan kertoman perusteella. Kiinteistöön on tehty 
vuosien 2014-2018 välisenä aikana korjaustöitä toiselle puolelle taloa. Toisen puolen korjauksissa on 
rakennettu sisätilat kauttaaltaan uudestaan ja muutettu huonejärjestystä. Muuten kiinteistön 
yleiskunnolle ei ole aikoihin tehty mitään ja talon ylläpito on ollut oman onnensa nojassa. Kiinteistön 
yleiskunto on päässyt tästä syystä rapistumaan.   
 
Huonejärjestystä muutettiin siten, että vanhat solumuotoiset asunnot muutettiin saunallisiksi 
kaksioiksi. Huoneistoista uusittiin käytännössä kaikki sisäpuoliset rakenteet, seinäpinnat ja 
kattopinnat. Samalla avattiin valesokkelirakennetta, jossa huomattiin pitkälle edennyt kosteusvaurio. 
Kosteusvaurion aiheuttama rakenne täytyi korjata. Valesokkelin korjauksessa on käytetty harkoilla 
muurattua korotusta.  Myös ulko-ovet ja ikkunat ovat kuuluneet korjauksiin, asuntojen viihtyvyyden 
parantamiseksi. Energiataloutta rakennuksessa on parannettu jo korjatulla puolella ulkoseinien 
osalta tekemällä ulkoseinän sisäpuolelle lisäkoolaus ja asentamalla lisälämmöneristys. Lisälämmön 
eristykseen on käytetty kivivillaa paksuudeltaan 50 millimetriä. Ulkoverhous on uusittu ja sen 
tuulettuvuutta parannettu lisäämällä tuuletusrakoa.  
 
Leikakselta saatujen tietojen mukaan toisen puolen asunnoille ei ole tarpeen tehdä tässä 
opinnäytetyössä tarkastelua, ulkoseinien energiatehokkuutta on parannettu riittävästi ja 
huoneistojen kunto on hyvä. Leikas oli myös tällä hetkellä tyytyväinen rakennuksen 
energiajärjestelmään, eikä nähnyt tarpeelliseksi tehdä muutoksia siihen. (Leikas, 1-12-2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         12 (51) 
4.2 Kuntoarvio  
 
Teimme kuntoarviota kiinteistölle Mäntyharjulla, 12.11.2019. Sää oli hieman sateinen, ulkolämpötila 
+4 astetta, navakka pohjoistuuli (6m/s). Tarkoituksena oli selvittää kiinteistön nykykunto ja 
mahdolliset puutteet siinä. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, mitkä rakenneosat tarvitsevat heti tai 
tulevaisuudessa korjausta tai parannusta. Lähtötietona käytettiin RT korttia-103003, jonka 
perusteella teimme kuntoarviota. Keskityimme kuitenkin mielestämme kaikkein oleellisimpiin ja 
kaikkein kriittisemmin huomiota vaativiin rakennusosiin. Seuraavaksi käymme läpi kohteet ja 
rakenteet, joita tarkastelimme. 
 
4.2.1 Yleisilme 
 
Rakennuksen tienpuoleinen julkisivu (Kuva 2) on täysin alkuperäisessä kunnossa ja luo 
rakennukselle nuhjuisen yleisilmeen ohikulkijoille ja rakennuksen omille asukkaille. Julkisivu luo 
rakennukselle ensivaikutelman, joten se pitää olla kunnossa, jotta rakennus mielletään viihtyisäksi. 
Rakennuksen takapihan puoleinen, kenellekään näkymätön, korjattu julkisivu (Kuva 3) on sen sijaan 
siisti ja hyvän rakennustavan mukaisesti tehty. Takapihan puoleiset huoneistot ovat vuokrattuina ja 
remontoituja, toisin kuin tienpuoleiset huoneistot. Jatkossa emme huomioi jo remontoituja 
huoneistoja tässä opinnäytetyössä.  
 
Kuva 2. Rakennuksen tienpuoleinen julkisivu (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
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Kuva 3. Takapihan puoleinen julkisivu (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
 
 
 
 
 
4.2.2 Aluerakenteet 
 
Kiinteistössä ei ole muita yhteisiä aluerakenteita, kuin ruosteinen lipputanko. Lipputanko tulisi uusia 
tai pohjustaa ja maalata perusteellisesti. Tontin piha-alue on yleisilmeeltään epäsiisti ja vetinen. Ne 
ovat jääneet nähtävästi muuten huonolle hoidolle. Maanpinta ei johda pintavesia pois rakennuksen 
vierustalta, eikä muutenkaan piha-alueelta (kuva 4). Maanpintojen muotoilun puute aiheuttaa 
tarpeetonta kosteusrasitusta rakennuksen seinä- ja sokkelirakenteisiin. Piha-alueen vetisyys myös 
vähentää käyttömukavuutta. 
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Kuva 4. Piha-alueen tie (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
 
4.2.3 Perustukset ja salaojat 
 
Ensinmäiseksi huomion kiinnitti sokkelin vierustojen kasvillisuus. Maanpinta oli joko täysin tasainen 
tai kaatoi kohti sokkelia, eikä siitä poispäin. Vierustojen kasvillisuus myös sitoo kosteutta joka 
entisestään lisää sokkelien kosteusrasitusta (Kuva 5). Kosteusrasitusta lisää myös vesikatolta valuva 
sadevesi, jota ei johdeta mihinkään. Vesikatolla ei siis ole rännikouruja, vaan vesi tulee suoraan 
sokkelin juurelle.  
 
Kohteessa ei havaittu viitteitä salaojista, rakennuksen iän ja rakentamistavan huomioon ottaen on 
todennäköistä, että niitä ei ole koskaan tehty. Tämä entisestään lisää sokkelin kosteusrasitusta. 
Ovenpieliä (Kuva 5) tarkastellessa nähdään, että talon perustus on tehty valesokkeli ratkaisulla. 
Rakennuksen runko ja eristeet alkavat siis jo maanpinnan tasalta, eivätkä vasta sokkelin päältä. 
Tällainen rakenne altistaa ulkoseinärakenteen herkästi kosteudelle, varsinkin tällaisessa tapauksessa, 
kun perustuksille kohdistuu selvästi kosteusrasitusta.   
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Kuva 5. Sokkeli ja sen vierus (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
 
 
Kuva 6. Ovenpieli (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
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4.2.4 Ulkoseinät 
 
Kohteessa on pystypaneloitu puuverhous pitkillä julkisivuilla ja päädyissä muurattu tiiliverhous. 
Pohjoispuolen julkisivu (Kuva 6) on alkuperäisessä asussaan. Siihen kasvanut pintahometta ja seinän 
alaosa oli märkä, johtuen viistosateesta. Lyhyet räystäät altistavat seinää kosteusrasitukselle. 
Puuverhouksen alla tuuletus on puutteellista, johtuen ristiin koolauksen puuttumisesta ja 
vajavaisesta tuuletusraosta. Etelänpuoleinen puuverhottu julkisivu (Kuva 3) on uusittu remontin 
yhteydessä tällä vuosikymmenellä. Myös tuuletusta on parannettu.  
 
Päätyjen tiilimuurattu ulkoseinä on muurattu ylös asti. Muuraus on hyvässä kunnossa eikä vaadi 
toimenpiteitä. (Kuva 2)  
 
 
 
Kuva 7. Ulkoseinän puuverhous (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
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4.2.5 Ikkunat ja ulko-ovet 
 
Huoneistossa on alkuperäiset ovet ja ikkunat (Kuva 8) ja ovat todella huonossa kunnossa. Osissa 
ulko-ovissa on murtojälkiä (Kuva 10) luultavasti lukkolaitteen jumiutumisen seurauksena. Ikkunoiden 
puitteista ovat maalit rapistuneet ja ikkunat eivät täytä nykyisiä ikkunalle vaadittua määräyksiä. 
Ikkunat ovat kaksilasiset. Opinnäytetyössä ei keskitytä jo vaihdettuihin eteläpuolen oviin ja 
ikkunoihin (Kuva 9). Ikkunat ja ovet ovat molemmat käyttöikänsä päässä ja ne täytyy vaihtaa. 
 
 
       Kuva 8. Alkuperäinen ikkuna (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
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Kuva 9. Vaihdetut ikkuna ja ulko-ovi (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
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               Kuva 10. Ulko-ovi (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
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4.2.6 Huoneistot 
 
Rakennuksen korjaamattomat huoneistot ovat varsin karussa kunnossa. Asukkaita huoneistoissa ei 
tällä hetkellä ole. Yleisilme huoneistossa on sotkuinen, hajusta ja kellertymistä päätellen 
huoneistoissa on poltettu tupakkaa sisätiloissa (Kuva 11). Huoneistot ovat olleet soluja, joissa yksi 
huone per asukas. Wc ja suihkutila on yhteinen, huoneissa oma keittiönurkkauksensa (Kuva 12). 
Huoneistoissa oli paljon huonekaluja ja muuta romua, mitkä hankaloittivat jonkin verran todellisen 
kunnon arviointia. Huoneistojen lattioissa on muovimatto, joka on varsinaisen käyttöikänsä päässä. 
Eteisessä on muovilaatoitus, joka mahdollisesti sisältää asbestia (Kuva 13). Laatoitus on pahoin 
irronnut ja vaatii korjausta. WC ja suihku ovat samassa tilassa, tila on kompaktin kokoinen ja myös 
alkuperäisessä kunnossaan. Lattia sekä seinät on laatoitettu (Kuva 14). Vessat ovat muuten hyvin 
epäsiistit, ja laatoitus sisältää mahdollisesti asbestia.  
 
 
Kuva 11. Sisätilat (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
         
         21 (51) 
Kuva 12. Keittonurkkaus (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
 
Kuva 13. Eteisen laatoitus (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
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Kuva 14. Vessa (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
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4.2.7 Vesikatto 
 
Kohteessa on konesaumattu peltikate (Kuva 15). Ulkoisen tarkastelun perusteella katon tuuletus 
vaikuttaa puutteelliselta. Katon kallistus on varsin maltillinen, lumikuormaa on talvella varmasti 
runsaasti. Räystäskourut puuttuvat ja näin ollen sadevesi valuu suoraan katolta maahan, eikä sitä 
johdeta mihinkään. Ylösviennit näyttävät hyvin tehdyiltä (Kuva 16), viemärin tuuletusputkista sen 
sijaan puuttuu piipunhatut (Kuva 17). Peltikate kauttaaltaan limainen ja värjääntynyt vihreäksi. 
Muuten peltikate vaikutti ehjältä ja hyvän rakennustavan mukaisesti tehdyltä. Tällä rakentamisen 
aikakaudella ei aluskatetta ole vielä käytetty. Ottaen huomioon rakennuksen iän ja katon tekotavan 
vaikuttaa siltä, että peltikate on alkuperäinen ja alkaa näin ollen olla käyttöikänsä päässä.    
 
 
Kuva 15. Rakennuksen katto (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
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Kuva 16. Ylösnostot (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
 
 
Kuva 17. Viemärin tuuletusputki (Luukkonen&Leikas 2019-11-12) 
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4.2.8 Alkusammutuskalusto 
 
Kohteessa ei havaittu palovaroittimia tai muutakaan alkusammutuskalustoa.  
 
4.3 Riskirakenteet 
  
Riskirakenteella tarkoitetaan rakennetta, mikä ei nykyisen tietämyksen mukaan ole täysin toimiva. 
Tällä tarkoitetaan lähinnä rakennusfysikaalista toimivuutta. Rakennusfysikaalinen toimimattomuus 
voi aiheuttaa rakenteen vaurioitumisen eli esimerkiksi kosteusvaurion. Riskirakenteet ovat 
aikakautensa parhaan tiedon mukaan tehtyjä rakenteita, eivätkä ole niin sanottuja rakennusvirheitä. 
Rakenne voi myös toimia, mutta sillä on suurempi riski vaurioitua nykyisen tiedon valossa. 
Tunnetuimpia riskirakenteita ovat tasakatot sekä valesokkelirakenteet. Riskirakenteiden perusteella, 
ei pidä siis leimata taloa heti ongelmaiseksi, vaan pitää tarkemmin tutustua koko rakennukseen. 
Riskirakenteiden toimintaa voidaan myös parantaa, ilman että koko rakennetta muutetaan. 
Nykyaikainen tietotaito helpottaa korjausten suunnittelua ja toteuttamista. (Rakennuslehti.fi, 2019) 
 
 
4.4 Haitta-ainekartoitus 
 
Haitta-ainekartoituksella tarkoitetaan kartoitusta, jossa selvitetään haitta-aineiden sijaintia 
rakenteissa ja teknisissä järjestelmissä, esimerkiksi putkieristyksissä. Tarvittaessa rakenteista 
otetaan näytteitä, joilla voidaan todistaa tutkitusti haitta-aineiden sisältyvyys. Pintapuolinen 
tarkastelu monesti riittää kertomaan, mistä rakenneosista täytyy mahdolliset näytepalat ottaa ja 
tutkia. Mahdollisia haitta-aineita ovat: 
 
• Asbesti 
• PAH-yhdisteet 
• PCB  
• Lyijy  
• ja muut raskasmetallit 
 
Asbestin myynti ja käyttö on kielletty vuoden 1994 alusta alkaen, sitä uudemmissa rakennuksissa ei 
tarvitse asbestikartoitusta tehdä. Ennen tätä hetkeä rakennetut kohteet tulee aina tarkastaa asbestin 
varalta.  
 
Viranomaiset eivät vaadi haitta-aine kartoituksen tekijältä koulutus- tai pätevyysvaatimuksia, on 
kuitenkin olemassa henkilösertifiointi henkilöille, jotka kartoituksia tekevät tai purkutöitä 
suunnittelevat ja valvovat rakennustyömailla. 
 
Kartoittajan tulee tuntea: 
• lait ja määräykset  
         
         26 (51) 
• haitallisen jätteen käsittely 
• purkutöihin liittyvät vaaratekijät.  
 
Tärkein tehtävä on varmistaa kokonaisvaltaisesti hyvä ja turvallinen rakennustapa kaikille 
osapuolille. (Haitta-ainetutkimus. RT-18-11244.) 
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5 KORJAUSTARPEET 
 
Korjaustarpeissa esitetään, mitä korjauksia nykykunnon tarkastelun ja kiinteistön kuntoarvion 
perusteella kiinteistölle tulisi tehdä. Korjaustarpeet on jaoteltu isompien kokonaisuuksien alle. 
 
5.1 Ulkoalueet 
 
Kuntoarvion perusteella päädyimme seuraaviin ulkoalueita koskeviin remontteihin. Salaojitus 
vähentää kiinteistöön kohdistuvaa kosteusrasitusta merkittävästi, joten suosittelemme salaojituksen 
tekemistä. Samalla kun salaojitus tehdään, voidaan asentaa sadeveden viemäröinti, joka voidaan 
johtaa tontin rajalla kulkevaan ojaan. Sokkeliin asennetaan patolevy, jolla estetään kosteuden pääsy 
sokkeliin. vierustat täytetään pestyllä 8-16 sepelillä käärittynä suodatinkankaalla. Samalla uusitaan 
sokkelin routaeristys. Samalla pihan pintarakenteet uusitaan ja muotoillaan kallistukset 
rakennuksesta poispäin.  
 
5.2 Ulkoseinä 
  
Kiinteistön toiselle puolelle tehdyssä remontissa on huomattu valesokkeli rakenteen aiheuttama 
kosteuskuorma seinän alaohjauspuulle. Alaohjauspuu on ollut kosteusvaurioitunut. Näin ollen se 
kannattaa korjaamattomalla puolella korjata. Seinärakenne puretaan ja sokkelia korotetaan 
harkoilla, kuten toisellakin puolella on tehty. Samalla uusitaan ulkoseinän pystylaudoitus 
vastaavanlaiseksi, kun toisellakin puolella. Tuuletusrakoa kasvatetaan samalla ulkoseinä rakenteen 
takapuolella. Seinän laudoitus ulotetaan koko seinän korkeudelle ja vanhat ulkoseinälevyt 
poistetaan. Ikkunat ja ovet uusitaan.  
 
5.3 Vesikatto 
 
Vesikaton konesaumapelti uusitaan ottaen huomioon katteen ikä. Peltikatteet ovat kestäviä ja 
pitkäikäisiä ratkaisuja, mutta käyttöikä on yleensä kolmestakymmenestä kuuteenkymmeneen 
vuoteen. Käyttöikää voisi kohteen konesaumakatossa jatkaa uudelleen maalaamalla, mutta ottaen 
huomioon siitä aiheutuvat kustannukset, päädyttiin koko vesikatteen uusimiseen. Tätä puoltaa myös 
se, että vesikattoa uusiessa päästään myös käsille yläpohjaan ja päästään tarkastamaan sen kunto.  
 
Peltikatteeksi vaihdetaan peltinen lukkosaumakate, esimerkiksi Ruukin Classic. Samalla asennetaan 
kattovarusteet, räystäskourut ja syöksyt sekä lumiesteet. Kattorakenteeseen kuuluu aluskate ja sitä 
varten yläpohjarakennetta muokataan tarpeen mukaan. Yläpohjarakenteen nykyinen kattokaltevuus 
ei sovellu sellaisenaan nykyaikaiselle lukkosaumakatteelle, vaan katon kaltevuutta on lisättävä. Kun 
tätä ja muita yläpohjarakenteen muutoksia tehdään, päästään samalla tutkimaan yläpohjan kuntoa 
ja mahdollisia muita korjaustarpeita. Yläpohjan eristeet tarkistetaan, sekä mahdollisesti 
lisäeristetään energiatalouden parantamiseksi. Räystäitä jatketaan 700 mm pituisiksi ulkoseinästä 
mitaten. Samalla luonnollisesti uusitaan kaikki kattoläpiviennit. Vesikaton uusimisella varmistetaan 
myös rakenteen tuulettuminen. 
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5.4 Huoneisto 
 
Huoneistojen huonon kunnon vuoksi niiden sisällä tulee tehdä kaikki uusiksi. Lisäksi omistajan 
intressinä on saada huoneistojen pohjasta samanlainen kuin toisella puolella olevissa huoneistoissa. 
Huoneistot on muutettu kaksioiksi, missä on tupakeittiö, makuuhuone sekä sauna. Huoneistot tulee 
purkaa täysin ja aloittaa rakentamaan uudestaan.  
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6 KORJAUSRAKENTAMINEN YLEISESTI 
 
Korjausrakentaminen, jota myös saneeraukseksi sanotaan, on olemassa olevan rakennelman 
korjaamista tai muuttamista yhdellä kertaa. Yleensä näin suuria korjauksia tehdään vain nollasta 
muutamaan kertaan rakennelman eliniän aikana. Suomessa rakennuskannan korjaustarve, ns. 
korjausvelka kasvaa hyvin nopeasti johtuen kalliista työvoimasta ja sen aiheuttamista kustannuksista 
kiinteistön omistajille. Valtakuntamme rakennuskanta on suurelta osin 60- ja 70-luvulla rakennettu, 
joka on tullut ja tulee tällä vuosikymmenellä peruskorjausikään. Suurimpia korjaustarpeita näissä 
rakennuksissa on lvis-järjestelmät sekä julkisivut.  
 
Myös erilaiset sisäilman ongelmat ovat lisänneet korjausrakentamisen tarvetta, kun jo uudehkoissa 
julkisissa kohteissa työskentelevät kokevat sisäilmanlaadun heikoksi ja näin ollen jopa muutamia 
vuosia vanhoja rakennuksia joudutaan korjaamaan. Lisäksi väestömme ikärakenne luo tarvetta 
uudenlaisille tarpeille. Ilmastonmuutos luo korjausrakentamiseen uusia säännöksiä. ja myös 
ilmastonmuutos itsessään aiheuttaa rakenteille erilaisia rasituksia, kuin Suomessa olemme tottuneet.  
Korjausrakentaminen on haastavaa, jokaisen kohteen erilaisuuden vuoksi. Vanhoista rakennuksista 
ei välttämättä ole saatavilla tarvittavia rakennuspiirustuksia ja korjausrakentamisen aikana voi tulla 
isojakin yllätyksiä. Tämä johtaa myös siihen, että korjausrakentamisen kustannuksia laskiessa on 
varauduttava huomattaviinkin lisäkustannuksiin. Tämä tulisi myös rakennustyön tilaajan ymmärtää.  
 
Rakennusinsinöörin koulutusohjelmassa korjausrakentamista käsitellään hyvin ylimalkaisesti. 
Saneerauspuolelle voi olla myös hankala löytää osaavaa työvoimaa, varsinkin nousukaudella, kun 
ammattitaitoinen henkilökunta lähtee mieluummin uudisrakentamisen pariin. Toisaalta 
rakennuskannan korjausvelka takaa laskusuhdanteessakin varmempaa työllistymistä, koska remontit 
täytyy joskus kuitenkin tehdä, sekä laskusuhdanteen aikana remonttien teettäminen on 
edullisempaa ja mahdollisesti myös laadukkaampaa.  
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7 KORJAUSMENETELMIEN ESITTELY  
 
Korjausmenetelmien esittelyssä käydään läpi, miten kiinteistölle esitetyt korjaukset tulisi tehdä. 
Keskitytään siis toteutustapoihin ja siihen minkälaisia materiaaleja missäkin tulisi käyttää.   
 
7.1 Ulkoalueet 
 
Ulkoalueiden merkittävin toimenpide rakennuksen kuntoa ajatellen on salaojitus tässä kohteessa. 
Salaojituksella pyritään pitämään perustukset kuivina, eli maaperästä nouseva kosteus kuljetaan 
anturan alapuolella olevalla salaojaputkella pois rakennuksen ympäriltä. Talon jokaiselle nurkalle 
asennetaan salaojien tarkastuskaivot. Samalla kun maanrakennus urakoitsija kaivaa salaojitusta 
varten maata auki, asennetaan myös sokkelia vasten patolevy sokkelin kosteuden eristämiseksi.  
 
Patolevy kiinnitetään sokkeliin nauloilla ja sen yläpintaan asennetaan peitelista estämään maa-
aineksen pääsyn patolevyn ja sokkelin väliin. Muuten patolevy painautuu maanpaineen avulla 
sokkelia vasten. Patolevyä vasten tulee vettäläpäisevä sepelikerros 8-16mm sepelillä. Sepelikerros 
laitetaan myös sokkelin routaeristyksen yläpuolelle sokkelia vasten, jotta estetään kasvien 
kasvaminen sokkelia vasten. Routaeriste ulotetaan 1000mm sokkelista ulospäin ja rakennuksen 
nurkissa 1500mm. Routaeristykseen käytetään yleensä 50mm paksua EPS-levyä, myös muita 
paksuuksia esiintyy markkinoilla. Sepelikerroksen ja perusmaan väliin asennetaan suodatinkangas 
estämään maanaineksien sekoittuminen. Suodatinkangas ulotetaan salaojan alapuolelle.  
 
Samalla asennetaan sadevesiviemärit ja rännikaivot, sadevesiviemärit asennetaan samaan 
kaivantoon salaojan kanssa, 110mm umpiputkella. Sadevesiviemärit johdetaan perusvesikaivoon, 
mihin myös salaojien vedet johdetaan umpiputkella. Perusvesikaivosta veden purku tontin rajalla 
olevaan avo-ojaan. Viimeiseksi pintamaat muotoillaan niin, että kaadot ovat rakennuksesta poispäin. 
Pintakerrokseksi pihamaalle voidaan käyttää soraa tai 0-16mm mursketta.  
 
Kuvassa 18 havainnollistetaan salaojajärjestelmän perusteita kuvalla. Kuvan numeroiden selitteet: 
 
1. Sadevesikaivo 
2. Perusvesikaivo 
3. Rännikaivo 
4. Sadevesiviemäri 
5. Salaojaputket 
6. Salaojien tarkistuskaivot 
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Kuva 18. Salaojien ja sadevesiviemärien periaate. (Suomela.fi, 2018) 
 
 
7.2 Ulkoseinä 
 
Rakennus on tehty oman aikakautensa hyvien rakennustapojen mukaisesti käyttäen valesokkeli 
ratkaisua. Valesokkeli on kuitenkin nykytietämyksen valossa selkeä riskirakenne. Valesokkelien 
korjauksessa käytetään yleisesti kahta erilaista korjausratkaisua. Korjausvaihtoehdot ovat: korottaa 
sokkelia harkoilla tai käyttää korjauksiin kehitettyjä ’’kengitys’’ ratkaisuja, kuten Finnfoamin tekemä 
termokenkä. Ratkaisuilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Tässä kohteessa päädyttiin Finnfoamin 
tarjoamaan termokenkä ratkaisuun. Suurin syy tähän oli työn nopeus verrattuna muuraamalla 
korotettavaan sokkeliin. Koska valesokkelin korjaus tehdään sisäpuolelta, voidaan samalla myös 
uusia höyrynsulkumuovi ja tehdä 50mm lisälämmöneristyksen sisäpuolelle.  
 
Ulkopuolella puuverhous puretaan ja tehdään ulkoisesti samanlainen kuin toisella puolella. Samalla 
ulkoverhouksen alla rakennetta muutetaan siten, että päästään asentamaan seinään 50mm paksu 
tuulensuojavilla. Villa kiinnitetään runkoon ja villan päälle tehdään ristiin koolaus, jotta 
ulkoverhoukselle saadaan riittävä tuuletusrako 44 millimetriä.   
 
Ovet ja ikkunat uusitaan samanlaisiin kuin rakennuksen toisella puolella. Samalla tehdään tarvittavat 
tiivistykset ja pellitykset.  
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7.3 Vesikatto 
 
Vanha vesikate puretaan roskalavalle ja jätteet lajitellaan asiaankuuluvalla tavalla. 
Vesikattorakenteesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta ottaen huomioon katon iän, konesaumakaton alla 
ei ole aluskatetta ja tuuletus kattorakenteessa on vähäistä. Peltikaton alta puretaan vanhat ruoteet 
pois.  
 
Tämän jälkeen tulee tutkia, tarvitseeko yläpohjassa tehdä muita parannuksia tai rakennemuutoksia. 
Yläpohjassa tarkistetaan eristeiden kunto ja lisälämmöneristämisen mahdollisuus. Rakenteeseen ei 
pääse käsiksi ennen kuin vesikate on purettu. Rakenteessa on tärkeää varmistaa yläpohjan tuuletus. 
Vesikatolle kulkevien läpivientien kunto tarkastetaan ja tarvittaessa uusitaan.   
 
Nykyisiä kattotuolien yläpaarteita korotetaan niin, että saadaan lukkosaumakatteelle tarvittava 
minimikaltevuus 1:8. Korotuksen päälle asennetaan aluskate, jonka päälle korokerimat ja ruoteet 
(Kuva 19). Ruodejako määräytyy peltikatteen toimittajan ohjeiden mukaisesti. Peltikate kiinnitetään 
ruuveilla ruoteisiin. Ylösnostot pellitetään huolellisesti. Harjapelti ja räystäspellit kiinnitetään 
valmistajan ohjeiden perusteella. Vesikatolle asennetaan tarvittavat kattovarusteet, kulkusillat, 
portaat ja lumiesteet. Myös räystäskourut ja syöksytorvet asennetaan.  
 
  
Kuva 19. Havainnekuva vesikaton alusrakenteesta. (Luukkonen 2019-03-10) 
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7.4 Huoneistot 
 
Huoneistoista puretaan ensin asbestipurkutyönä asbestipurkua vaativat rakenteet. Näitä 
mahdollisesti ovat:  
 
• Eteisen muovilaatoitus  
• Keittiön välitilan laatoitus 
• Muovimatot tai muovimaton liimaus 
• Vessan laatoitus  
• Putkieristeet 
 
Koska varsinaista asbestikartoitusta ei kohteeseen tulla tämän opinnäytetyön aikana tekemään, 
kustannuslaskennassa oletamme, että kyseiset edellä luetellut kohteet sisältävät asbestia ja tehdään 
asbestipurkutyönä. Asbestipurkutyön jälkeen asunnot puretaan kauttaaltaan, kantavia rakenteita 
lukuun ottamatta. Huoneiston väliseinät toteutetaan puurunkoisina ja huonejärjestystä muutetaan 
tilaajan toiveiden mukaisesti saunalliseksi kaksioksi. Mallinsimme huoneistojen uuden 
huonejärjestyksen Autodeskin Revit ohjelmalla. Kuten kuvassa 20 nähdään, saa tämän kokoiseen 
huoneistoon muodostettua toimivan kokonaisuuden kaksiosta. Uudesta huonejärjestyksestä löytyy 
sauna, kylpyhuone, eteinen, makuuhuone ja tupakeittiö. Huoneistoon asennetaan astianpesukone ja 
pesukone, paremman vuokratason saavuttamiseksi ja vuokralaisten mukavuutta ajatellen. 
Vesipisteiden ja lattiakaivojen paikat tulevat muuttumaan huonejärjestyksen muuttuessa, joten 
betonilaattaa joudutaan piikkaamaan viemärin siirtojen vuoksi.  
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 Kuva 20. Uuden huonejärjestyksen pohjapiirros (Luukkonen&Leikas 2020-02-02) 
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8 KORJAUSKUSTANNUSTEN LASKENTA 
 
Korjauskustannusten laskennassa pyritään laskemaan mahdollisimman tarkasti kiinteistöön 
esitettyjen korjausten kustannukset. Tässä opinnäytetyössä keskitytään korjausrakentamiseen, joten 
tässä tapauksessa kyseeseen tulee tarkka, todellisiin määriin sidottu laskenta. Laskenta toteutettiin 
Microsoft Excel-taulukkolaskenta ohjelmalla. Korjausrakentamisessa on kustannuslaskennassa 
otettava huomioon riskivara. Vanhoja rakenteita korjattaessa voi paljastua uusia korjausta vaativia 
kohteita, rakennusvirheitä tai muuta yllättävää mihin kustannuslaskija ei ole osannut varautua. 
Tämän takia todelliset kustannukset voivat heitellä paljonkin lasketusta tiedosta.  
 
8.1 Tilaajan tavoitteet 
 
Tilaajan tavoitteena on muuttaa asuntojen huonejärjestystä niin että, asunnoista syntyy saunallisia 
kaksioita. Tällä muutoksella tilaaja tavoittelee paikkakunnalle sopivia asuntoja, jotka kohtaavat 
kysynnän. Tilaajan tavoitteena on kokonaisvaltainen kustannustehokkuus, tulevat vuokralaiset ovat 
suurella todennäköisyydellä sosiaaliturvan piirissä, joten asuntojen toiminnallisuus ja toimivuus 
menevät trendien ja sisustusratkaisujen ohi.   
 
8.2 Yleistä laskennasta  
 
Kaikki rakennusalan toimijat laskevat rakentamisen kustannuksia jollakin tavalla. 
Kustannuslaskennalla pyritään realistisesti laskemaan rakentamisen reaalihintaa. Tähän on kehitetty 
eri toimijoiden tarpeisiin omia työkalujaan. Esimerkiksi tilapohjaisia järjestelmiä, jolla saadaan 
nopeasti selville karkeasti rakentamiseen tarvittava pääoma. Tämä antaa suuntaa esimerkiksi uutta 
rakennusta suunnitellessa. Uutta rakennusta suunnitellessa pystytään karkea neliöhinta saamaan 
uudelle rakennukselle verraten sitä jo toteutuneisiin hankkeisiin.  Rakennusliikkeet ja urakoitsijat 
laskevat kustannusarvioita suoritteisiin ja määriin perustuen. Lähtökohtaisesti mitä lähempänä 
rakentamisen aloittaminen on, sitä tarkemmin kustannuksia pyritään laskemaan ja laskenta sitoutuu 
jo olemassa oleviin rakennusselosteisiis ja rakennepiirrustuksiin.  
 
8.3 Litterointijärjestelmät  
 
Rakennusalalla on kansallisena yhteistyönä tehty eri nimikkeistö- ja litterointijärjestelmiä. Niiden 
tarkoitus on ollut yhdenmukaistaa rakennusalan sisäistä tiedonvaihtoa ja helpottaa eri 
organisaatioiden yhteistyötä. Nimikkeistöt ovat julkisia, eikä niiden käyttöä ole rajoitettu. Eri 
järjestelmistä suosituimmaksi on noussut Talo 80 järjestelmä, joka on ollut pitkään käytössä 
rakennusalalla. Sen käytöstä on pitkä kokemus yritysmaailmasta ja järjestelmää on muokattu eri 
toimijoiden tarpeisiin ajan saatossa. Järjestelmään on lisätty yritysten omia aineistoija ja täydennetty 
puuttuvia tietoja, joten järjestelmä on säilynyt relevanttina näinkin pitkään. Kyseisen järjestelmän 
pohjalta on kehitetty uudempia nimikkeistöjä, kuten Talo 90 ja Talo 2000. Nimikkeistöjärjestelmän 
numerot viittaavat käyttöönotto vuoteen. Litteroinnin ja nimikkeistöjärjestelmien kehitys jatkuu 
jatkuvasti. Tässä opinnäytetyössä käytämme kustannuslaskennassa Talo 80 nimikkeistöjärjestelmää, 
sekä Rakennustöiden menekit 2015 kirjaa.  
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8.4 Talo 80 -järjestelmä 
 
Talo 80 -järjestelmä on käytössä koko rakennusalalla. Talo 80 on luotu nimensä mukaisesti 80-
luvulla. Sitä luotaessa on pääpaino ollut rakennuttajan kustannuslaskenta ja sen erilaisten vaiheiden 
asettamat vaatimukset. Talo 80 muodostuu neljästä eri osanimikkeistöstä. (Niskavaara 2016). Näitä 
ovat: 
0. rakentamisosa 
1. suoritusosa  
2. kustannuslaji  
3. kustannuserä 
 
Näistä rakentamisosa, suoritusosa ja kustannuslaji muodostaa järjestelmän perustan ja 
kustannuserä luo, kustannuslajiin verrattuna, erilaisen esitystavan syntyville kustannuksille. 
Rakentamisosan pääryhmät ovat:  
0. Rakennuttajan kustannukset  
1. Maa- ja pohjarakennus  
2. Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet  
3. Runko- ja vesikattorakenteet  
4. Täydentävät rakenteet  
5. Pintarakenteet  
6. Kalusteet, varusteet ja laitteet  
7. Konetekniset työt  
8. Työmaan käyttökustannukset   
9. Työmaan yhteiskustannukset  
 
Suoritusosa jakaa rakentamisen työlajin mukaan tarkentaen rakennusosia 2-5. Suoritusosan 
pääryhmät ovat:  
1. Muottityö 
2. Raudoitus ja betonityö  
3. Metallityö 
4. Muuraus, rappaus ja laatoitus  
5. Elementtityö  
6. Puutyö ja levytyö  
7. Lämmöneristys ja ääneneristys  
8. Vedeneristys ja kosteudeneristys  
9. Muut työt  
 
Kustannuslajit jakavat kustannukset syntymistavan mukaan eri lajeihin. Kustannuslajeja on viisi:  
1. Työkustannukset  
2. Ainekustannukset  
3. Alihankintakustannukset  
4. Omapalvelukustannukset  
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5. Muut kustannukset 
Kustannuserässä eritellään kustannukset sopimuspohjaisesti. Kustannukset voidaan jakaa kolmeen 
pääryhmään: perustamis-, hankinta- ja rakennuskustannusiin. (Kaikkonen 2013)  
 
 
 
8.5 Kustannusten laskenta kohteessa 
 
Käytimme kohteen kustannuslaskennassa Microsoft Exceliin tehtyä taulukkoa, joka perustuu Talo 80 
järjestelmän perusteisiin. Laskimme määrät perustuen omiin paikan päällä tehtyihin mittauksiin ja 
tekemämme uuden huoneistojärjestyksen pohjapiiroksen perusteella. (Kuva 19). Laskemmamme 
perustuu oletamukseen, että osakeyhtiö palkkaisi rakennustyön tekijät suoraan itselleen ja toimii 
rakentajana, sekä rakennuttajana. Laskennassa laskimme työnjohdon käyttävän 50% työajastaan 
kyseisen kohteen hoitamiseen 3 kuukauden, eli työmaan keston ajan. Ainekustannukset haettiin 
saatavilla olevista verkkomateriaaleista, muun muassa taloon.com verkkokaupasta sekä Ruduksen 
maa-aine hinnastosta.  
 
8.6 Kustannuksien jakaantuminen  
 
Kustannuslaskennan perusteella kohteen kustannukset jakautuvat pääryhmittäin taulukon 1 
esittämällä tavalla. Kuten taulukosta nähdään, suurimman osan kustannuksia tuo maa- ja 
pohjarakennus. Tämä johtuu osaksi siitä, että kaikki purkutyöt litteroidaan tähän ensimmäiseen 
pääryhmään. Hintaa nostaa myös asbestipurkutyöhön varattu reiluhko kustannusvara.  
 
Seuraavaksi isoimmaksi kustannuseräksi nousi työmaan yleiskustannukset, eli työntekijöiden ja 
työnjohdon sosiaalikulut, eli eläkemaksut, vakuutukset ja niin edelleen. Tähän kuuluvat myös muut 
yleiskulut, kuten palkanmaksu ja muu kirjanpidollinen toiminta. Tämän pääryhmän nousu oli 
hienoinen yllätys, mutta se kuvastaa hyvin sitä miten paljon työnantajan pitää Suomessa maksaa 
työntekijän palkan päälle muita sosiaalikuluja.  
 
Kolmanneksi suurin kustannuserä kohteessa on pintarakenteet. Ryhmä sisältää ison osan 
materiaalikustannuksista, sekä työkustannuksista. Isoimpia yksittäisiä rakennusosia on esimerkiksi 
peltikatteen uusiminen, sekä huoneistojen väliseinien levytykset ja muut pintatyöt. Kalusteihin, 
varusteihin ja laitteisiin keskittyy kaikki uudet kodinkoneet, mikä selittää tämän ryhmän nousua 
neljänneksi suurimmaksi kustannuseräksi.  
 
Muuten kustannukset jakautuvat tasaisesti pääryhmien kesken. Jokaisessa korjauskohteessa 
kustannusrakenne on hyvin omanlaisensa, toisessa kohteessa joku muu pääryhmä voisi nousta 
selkeästi isommaksi, mitä tässä kohteessa. Kokonaisuudessaan remontin tekeminen tulisi 
maksamaan laskujemme mukaan 142 741 euroa. Tämän päälle laskennassa otetaan huomioon 
kustannusnousuvara 2% kokonaiskustannuksesta, sekä riskivaraus, joka nostettiin kohtuullisen 
korkeaksi korjausrakentamisen yllätyksellisyyden takia. Riskivaraus kohteessa siis rahallisesti 
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ilmaistuna 20 000 euroa. Arvonlisäverollinen hinta nousee kohteessa 205 339 euroon. 
Laskentakaavio ja tarkempi erittely löytyy opinnäytetyön liitteestä 1.  
 
Taulukossa 2 nähdään kustannuksien jakautuminen pääryhmien sisällä, työkustannuksiin, 
ainekustannuksiin, sekä alihankinnan ja omien palvelujen kustannuksiin. Taulukossa pistää silmään 
maa- ja pohjarakennuksen korkeat alihankintakulut, mitkä johtuvat asbestin purkuun varatuista 
varoista. Tämä varaus vääristää hieman koko taulukkoa nostamalla alihankinnan kustannuksia 
suurimmaksi kustannuslajiksi koko hankkeessa. Kun asbestipurkutyön hinta tarkentuu projektin 
edetessä, saadaan tästä tarkempia tuloksia. Muuten koko projektin osalta ainekustannukset 
muodostavat suuremman osan kustannuksista kuin työn osuus, mikä on tyypillistä kaikelle 
rakentamiselle. Työkustannusten pienehkö koko selittyy myös alihankinnan suuruudella, kun 
konetekniset työt ja maanrakennus toteutetaan pääasiassa aliurakoitsijoilla. 
 
 
 
 
 
Taulukko 1. Kustannuksien jakautuminen pääryhmittäin. (Luukkonen 2020-02-17) 
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 Taulukko 2. Kustannuksien vertailu. (Luukkonen 2020-02-18) 
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9 KORJAUSTEN KANNATTAVUUS 
 
Korjausten kannattavuudessa käydään kootusti läpi kannattavuuslaskelmien tulokset, sekä muut 
investointiin vaikuttavat tekijät, kuten talousalueen näkymät ja tulevaisuuden markkinoiden kehitys. 
 
9.1 Kohteen talousalueen näkymät 
 
Mäntyharju sijaitsee Etelä-Savossa 45 kilometrin päässä Mikkelistä ja 200 kilometrin päässä 
Helsingistä. Mäntyharjulla asuu noin 6000 ihmistä. Mäntyharjun suurimmat työllistäjät ovat kunta, 
Veisto Oy 165 henkilöä ja Woikoski Oy. Mäntyharjun veroprosentti on 20,25. Mäntyharjun 
väestönkehitys on ollut negatiivinen kahdeksankymmentäluvulta asti, eikä loppua tälle kehitykselle 
näy. Mäntyharjun läpi kulkee myös Savon rata, joten julkiset kulkuyhteydet ovat kunnossa. 
Asuntojen hinnat ovat varsin maltilliset, rivitalo kaksioita on jonkun verran myynnissä ja niiden 
hinnat lähtevät liikkeelle alle 40000 eurosta ylöspäin. Vuokrataso on myös matala, rivitalokaksion 
vuokra on keskimäärin noin 450e/kk. Etelä-Savon maakuntaan on muuttotappiollinen maakunta, 
eikä tilanteelle tällä hetkellä ole näkyvissä muutosta. Maakuntaan ei ole suunnitteilla uusia 
suurempia työllistäjiä. Näin ollen asuntojen hintakehitys on tulevaisuudessa todennäköisemmin 
negatiivinen kuin positiivinen. (Mantyharju.fi, 2019) 
 
9.2 Myynti 
 
Rakennuksen nykyisen kunnon ja alueella vallitsevan tarjonnan perusteella arvioitiin kiinteistön 
arvoksi tontteineen noin 60 000 euroa. Arvoa asunnolle tuo tällä hetkellä vuokrattuna olevat 
huoneistot ja tontti, nykyiset korjauskunnossa olevat huoneistot tuovat kiinteistöön vain rasitetta ja 
kustannuksia.  
 
Nykykuntoisena koko kiinteistön myynti on todella hankalaa, potentiaalisia ostajia on markkinoilla 
vähän. Koko nykykuntoisen kiinteistön ostajia voisivat olla rakennusliikkeet tai muut rakennusalan 
toimijat. Kuitenkin Mäntyharjun markkina-alueen vuokrataso ja uusien asuntojen kysynnän vähyys 
tekevät näistä toimijoista lähinnä teoreettisen vaihtoehdon.   
 
Asunnon yleiskunto syö jo remontoitujenkin asuntojen arvoa. Huoneistojen kunto ja taloyhtiön 
yleisilme ovat tärkeimmät yksittäiset tavat, jolla vaikuttaa asuntojen markkina-arvoon. Tällä hetkellä 
helposti todettava huono kiinteistön hoito ajaa potentiaalisia yksittäisen asunnon ostajia pois. Jos 
suunnitellut korjaukset huoneistoihin ja muuhun yleisilmeeseen rakennuksessa tehdään, arvioimme 
kiinteistön realistiseksi myyntiarvoksi 270000 euroa. Tämä koostuu yksittäisen asunnon 
myyntihinnasta, noin 40 000 euroa sekä tontin arvosta.  
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9.3 Vuokraus 
 
Nykyiseksi vuokrahinnaksi kyseisessä kiinteistössä paljastui 330 euroa/kuukausi (8.25€/kk/m2) 
Vuokraan ei kuulu sähkö- eikä vesimaksut vaan ne kuuluvat asukkaan itse maksettaviksi. Asunnon 
lämmitys tapahtuu kokonaisuudessaan sähköllä, joten vuokra on maltillinen suuren sähkökulutuksen 
takia. Huoneistokohtaiset lämminvesivaraajat nostavat myös sähkönkulutusta. Remontin jälkeen 
kiinteistön ja piha-alueiden yleisilmeen parantumisen vuoksi vuokratasoa voisi nostaa muutamalla 
kymmenellä eurolla/kuukausi, mutta tämä tarkentunee tulevaisuudessa, kun nähdään asuntojen 
todellinen kysyntä. 
 
 
 
9.3.1 Takaisinmaksuaika 
 
Laskennassa käytettiin pohjatietoina nykyisten vuokralla olevien asuntojen vuokran määrää, joka on 
330 euroa kuukaudessa. Taloyhtiön huoltokulut saatiin yhtiön tilinpäätöksestä. Laskennassa 
käytettiin varovaisuusperiaatetta ja pyrittiin realistiseen lopputulokseen. Laskennassa ei laskettu 
mahdollista maksimitulosta vaan totuudenmukainen arvio takaisinmaksuajasta. Laskennan 
lähtötiedot koottuna kuvassa 21.  
 
Kuvassa 22 nähdään laskennan tulos käyttäen nykyarvomenetelmää, josta selviää, että sijoitus ei 
ole kannattava tavoitellessa 7% tuottoa sijoitukselle. Tuoton todellinen korkokanta olisi 5.5% 
Laskennassa käytettiin investoinnin arvona remontista aiheutuvia kuluja lisättynä kiinteistön 
nykyhetken arvolla. Laskennassa investointi ajaksi määritettiin 20 vuotta ja kiinteistön 
jäännösarvoksi 250 00 euroa. Kuvassa 21 on koottu kaikki laskennassa käytetyt tiedot, tulot, menot 
sekä investointiin tarvittavan lainan korko. Kyseiseen laskentatapaan päädyttiin, koska kiinteistön 
toinen puoli on jo remontoitu, mutta osa kuluista kuuluu myös jo remontoidulle osiolle, kuten piha- 
ja kattoremonttien kustannukset. Myöskin kiinteistön sijainti nostaa riskiä näin pitkäaikaista sijoitusta 
harkittaessa.  
 
Yksinkertainen vuosituottoprosentti kiinteistölle olisi 4.5%, mikä aivan pieni jopa kasvavan alueen 
kiinteistöihin sijoittaessa. Tällä tuottoprosentilla ei ole järkevää toteuttaa asunnolle suunniteltuja 
muutostöitä.  
 
Kuvassa 23 nähdään yrityksen yksinkertaistettua tuloslaskelmaa ensimmäiselle remontin jälkeiselle 
vuodelle, jonka avulla voidaan laskea kassavirtaa. Kuvassa 24 nähdään kassavirtalaskelma, joka 
osoittaa sen olevan ensimmäisellä vuodella 3200 euroa negatiivinen.  
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Kuva 21. Laskennan lähtötiedot (Luukkonen&Leikas 2020-02-24) 
 
  
 
 
Kuva 22. Tuoton laskenta nykyarvomenetelmällä. 
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Kuva 23. Verotuslaskelma 
 
 
Kuva 24. Kassavirtalaskelma.  
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10 YHTEENVETO 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteeena oli selvittää tilaajalle, olisiko tilaajan omistaman yrityksen järkevää 
tehdä omistamaansa kiinteistöön perusteellinen remontti vai ei. Työssä pääsimme sukeltamaan 
syvälle kustannuslaskennan maailmaan. Rakennusinsinöörin opinnot antavat hyvän lähtökohdan 
talläiselle työllle. Jouduttiin kuitenkin panostamaan paljon talouden lainalaisuuksiin kuten kysynnän 
ja tarjonnan laki. Lisätyötä aiheutui tekijöille tuntematon talousalue Mäntyharju. 
 
Työn aloittamisessa hankaluutta tuotti puuttuvat rakennuspiirrustukset ja puutteeelliset lähtötiedot. 
Työn tilaajan kanssa kommunikointi oli välillä todella hankalaa, kun tilaajaa ei tahtonut millään 
saada yhteyttä hänen ollessaan koko opinnäytetyön ajan lomamatkalla Thaimaassa. Kaikki 
lähtötiedot jouduttiin keräämään itse kohdekäynnin yhteydessä, mikä sekään ei sujunut täysin 
ongelmitta, kun tilaajan tarjoamat avaimet eivät käyneetkään oviin vaan sisälle remontoimattomiin 
huoneistoihin täytyi mennä sorkkaraudan avulla.  
 
Lopputuloksena päädyttiin siihen, että tilaajan ei kannata korjausta rahallisesti suorittaa. Itse 
korjauskustannukset jäivät maltillisiksi, mutta vuokrataso ja alueen yleiset tulevaisuuden näkymät, 
eivät tarjoa tilaajalle tarpeeksi hyvää tuottoa vastineeksi sijoituksille.  
 
Vaihtoehtoisena toimenpiteenä tilaajalle ehdotetaan vuokrattavana olevien huoneistojen 
vuokrauksen jatkamista niin pitkälle kuin mahdollista, minimi remontein, kunnes talon kunto on niin 
huono, ettei vuokraustoiminta enää kannata, jonka jälkeen yhtiön voisi päästää konkurssiin. 
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